[image: image1.png]




· OBRAS 2024

· CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS: EM EXECUÇÃO, EM ELABORAÇÃO e CONCLUÍDAS

	
	CONTRATO/
SICONV
	ÚLTIMA MEDIÇÃO
	ANO
	% DE OBRA/

VIGÊNCIA
	OBJETO
	VALOR/

LIBERAÇÃO/

CONTRA
	SITUAÇÃO/

PENDÊNCIA
	DATA DE CONCLUSÃO/PREVISÃO

	1.
	SEDURBI
	
	2024
	0,00

31/12/2024
	PRAÇA MANOEL CARDOSO
	344.933,87
	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS
	

	2.
	SEDURBI
	
	2024
	0,00

31/12/2024
	CAMPO DE FUTEBOL
	2.509.049,28
	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS
	

	3.
	SEDURBI
	
	2024
	0,00

31/12/2024
	CEMITÉRIO MUNICIPAL
	400.000,00


	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS
	

	4.
	SEDURBI
	
	2024
	0,00

31/12/2024
	PRAÇA DA LAGOA GRANDE
	24.999,81
	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS
	

	5.
	SEDURBI


	_EM EXECUÇÃO
	2023
	0,00

31/12/2024
	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
	180.000,00

0,00%

240.000,00
	_EM EXECUÇÃO
	_EM EXECUÇÃO

	6.


	SEFAZ
	05/02/2024
FINALIZADO 


	2023
	100,00%

31/05/2023
	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO LAGOA GRANDE
	143.734,42

100,00%

43.734,42

	_CONCLUÍDA
	05/02/2024


	7.
	FUNDEB

MDE
	09/02/2023
FINALIZADO 


	2022
	100,00%

31/05/2023
	CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA
	219.221,46

100,00%

43.734,42
	_CONCLUÍDA
	09/02/2023


	8.
	25960/2021

915811/2021


	_EM EXECUÇÃO
	2021
	0,00

31/12/2025
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE – PALHA DO ALHO
	480.604,00

90,00%

500,00
	_EM EXECUÇÃO
	PREVISÃO CONCLUSÃO: 12/2024

	9.
	SEDURBI

SEFAZ
	30/06/2022
FINALIZADO 


	2021
	100,00%

15/09/2022


	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO-2ª ETAPA e POVOADO FAZENDINHA-RUA DE ZÉ ROSA
	279.048,71

100,00%


	_CONCLUÍDA
	30/06/2022
 

	10.
	   01063312-30

001808/2019

886733/2019


	_EM EXECUÇÃO
	2019
	0,00

31/12/2022
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POVOADO MATA DO CIPÓ
	286.500,00

0,00%

300,00
	_EM EXECUÇÃO
	PREVISÃO CONCLUSÃO: 12/2024

	11.
	01064387-20

001014/2019

884918/2019
	20/10/2023
FINALIZADO 


	2019
	100,00%

31/12/2022
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO SABINOPÓLIS
	286.500,00

0,00%

300,00
	CONCLUÍDA
	20/10/2023


	12.
	   01064173-85

001046/2019

885766/2019
	28/03/2024

FINALIZADO 


	2019
	100,00%

30/06/2024
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE-RUA REINALDO 
	429.750,00

0,00%

450,00
	CONCLUÍDA
	28/03/2024

	13.
	01061384-21

054372/2018

879823/2018
	15/10/2021

FINALIZADO 


	2018
	100,00%

31/12/2021
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO FAZENDINHA
	603.809,52

603.809,52

700,00
	CONCLUÍDA
	15/10/2021



	14.
	01059496-61

048879/2018

873183/2018
	31/06/2023

FINALIZADO
	2018
	59,32%

24/08/2022

294.568,76
	ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SIRIRI/SE
	768.199,23

768.199,23

780,00
	CONCLUÍDA
	31/06/2023

	15.
	01056431-67

036320/2018

873395/2018
	14/04/2023

FINALIZADO
	2018
	100,00%

30/11/2022


	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
	287.363,81

100%

350,88
	CONCLUÍDA
	14/04/2023



	16.
	01058158-96

036484/2018

873740/2018
	14/04/2023

FINALIZADO
	2018
	100,00%

30/11/2022


	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POV. CASTANHAL
	211.790,02

100%

300,00
	CONCLUÍDA
	14/04/2023



	17.
	01056005-46

035005/2018

872127/2018
	23/02/2021

FINALIZADO 
	2018
	100,00%

15/08/2021
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POV MATA DO CIPÓ


	222.857,14

100%

1.142,86
	CONCLUÍDA
	23/02/2021



	18.
	01042238-09

024019/2017
	20/03/2020

FINALIZADO 


	2017
	100,00%

21/09/2022
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO CASTANHAL
	255.740,00

100%

260,00
	CONCLUÍDA
	20/03/2020



	19.
	01039062-14

016536/2017


	20/03/2020

FINALIZADO


	2017
	100,00%

21/09/2022
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE
	493.100,00

100%

6.900,00
	CONCLUÍDA
	20/03/2020



	20.
	01040927-09
016547/2017
	20/03/2020

FINALIZADO


	2017
	100,00%

21/09/2022
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO
	245.850,00

100%

4.150,00
	CONCLUÍDA
	20/03/2020



	21.
	01045847-54

028797/2017
	28/05/2019

FINALIZADO


	2017
	100,00%

30/12/2022
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
	258.248,25 

100%

500,00
	CONCLUÍDA
	28/05/2019



	22.
	01024973-65

030951/2015
	29/08/2018

FINALIZADO
	2015
	100,00%

30/12/2019
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: RUA DA PAZ e CONJ KIRIRIS
	245.850,00

100%

4.150,00
	CONCLUÍDA
	29/08/2018
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