



- **OBRAS 2023**
- **CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS: CONCLUÍDAS**

	CONTRATO/ SICONV	ÚLTIMA MEDIÇÃO	ANO	% DE OBRA/ VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR/ LIBERAÇÃO/ CONTRA	SITUAÇÃO/ PENDÊNCIA	DATA DE CONCLUSÃO
01.	01061384-21 054372/2018 879823/2018	15/10/2021 FINALIZADO	2018	100,00% 31/12/2021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO FAZENDINHA	603.809,52 603.809,52 700,00	CONCLUÍDA	15/10/2021
02.	01059496-61 048879/2018 873183/2018	31/06/2023 FINALIZADO	2018	100,00% 24/08/2022 294.568,76	ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SIRIRI/SE	768.199,23 768.199,23 780,00	CONCLUÍDA	31/06/2023
03.	01056431-67 036320/2018 873395/2018	14/04/2023 FINALIZADO	2018	100,00% 30/11/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	287.363,81 100% 350,88	CONCLUÍDA	14/04/2023
04.	01058158-96 036484/2018 873740/2018	14/04/2023 FINALIZADO	2018	100,00% 30/11/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POV. CASTANHAL	211.790,02 100% 300,00	CONCLUÍDA	14/04/2023
05.	01056005-46 035005/2018 872127/2018	23/02/2021 FINALIZADO	2018	100,00% 15/08/2021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POV MATA DO CIPÓ	222.857,14 100% 1.142,86	CONCLUÍDA	23/02/2021
06.	01042238-09	20/03/2020	2017	100,00%	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	255.740,00	CONCLUÍDA	20/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
CNPJ: 13.110.408/0001-68
PRAÇA DR. MARIO PINOTT, S/N, CENTRO SIRIRI SE



	024019/2017	FINALIZADO		21/09/2022	PÚBLICAS: POVOADO CASTANHAL	100% 260,00		
07.	01039062-14 016536/2017	20/03/2020 FINALIZADO	2017	100,00% 21/09/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE	493.100,00 100% 6.900,00	CONCLUÍDA	20/03/2020
08.	01040927-09 016547/2017	20/03/2020 FINALIZADO	2017	100,00% 21/09/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO	245.850,00 100% 4.150,00	CONCLUÍDA	20/03/2020
09.	01045847-54 028797/2017	28/05/2019 FINALIZADO	2017	100,00% 30/12/2022	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	258.248,25 100% 500,00	CONCLUÍDA	28/05/2019
10.	01024973-65 030951/2015	29/08/2018 FINALIZADO	2015	100,00% 30/12/2019	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: RUA DA PAZ e CONJ KIRIRIS	245.850,00 100% 4.150,00	CONCLUÍDA	29/08/2018

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil-CREA 2709921057

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
CNPJ: 13.110.408/0001-68
PRAÇA DR. MARIO PINOTT, S/N, CENTRO SIRIRI SE